ช่วงเวลาดำเนินการจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563		ส.ค.	กันยายน 2561						ตุลาคม 2561							พฤศจิกายน 2561					ธันวาคม 2561			
ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	31	3-7	10-14	17-21	22	24-27	28	1-5	8-13	15-20	22	23-27	28	29-31	1-2	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28
วช.	วช.ประกาศรับ concept proposol เป้าหมาย 1 และ 2 ลงระบบ NRMS																							
สวพ.	สวพ.ประกาศรับ concept proposol เป้าหมาย 1 และ 2 ลงระบบ NRMS																							
นวจ.	นักวิจัยส่ง concept proposol เป้าหมาย 1 และ 2 ลงระบบ nrms และต้นสังกัด																							
สวพ.	สวพ.ตรวจสอบ concept proposol และยืนยันการส่งไปยัง วช.																							
สวพ.	สวพ. จัดทำแบบ บวน. และจัดทำเอกสารส่ง วช.																							
วช.	วช.พิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ								ไม่ทราบกำหนดการที่แน่นอน															
วช.	หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับเต็มและลงระบบ NRMS								ไม่ทราบกำหนดการที่แน่นอน															
วช.	วช.ประกาศรับ concept proposol เป้าหมาย 3 และ 4 ลงระบบ NRMS										16													
สวพ.	สวพ.ประกาศรับ concept proposol เป้าหมาย 3 และ 4 ลงระบบ NRMS										16													
นวจ.	นักวิจัยส่ง concept proposol เป้าหมาย 3 และ 4 ลงระบบ nrms และต้นสังกัด																							